


Inhalt

2Brettfalltunnel Generalsanierung | 13.03.2024

Übersicht

Bauablauf und 
Verkehrsführung 

2024

Ausblick
2025 und 2026



Brettfalltunnel
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Eröffnung im Jahr 

1995

Länge: 1.343 m

DTV 2022:

18.514 KFZ/24h

Spitzenwert 2022:

> 25.000 KFZ/24h



Brettfalltunnel
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1995:

Eröffnung

2007:

Nachrüstung 
& 
Modernisier
ung BuS

2015/2016:

Teilsanierung 
Beschichtung 
& 
Musterflächen

Erweiterung 
Video

2021:

Austausch der 
Strahl-
ventilatoren

2024-2026:

General-
sanierung



Generalsanierung Brettfalltunnel
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+ Sichere und verfügbare 

Verkehrsanbindung für das Zillertal

+ Fahrkomfort für Verkehrsteilnehmer und 

Entlastung der Bevölkerung vom Verkehr

+ Umweltfreundlichkeit durch Einsparungen 

bei Energie und Aufwand für Reinigung



Zeitschiene
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2023

• Abstimmung 
Behörden

• Einreichung

• Ausschreibung 
Bauphase 1 
2024

2024

• Sanierung 
Beton und 
Anstrich

• Straßenbau 
und 
Gebäude

2025

• Betriebs-
und 
Sicherheits-
technik

2026

• Paneele

• Rest-
arbeiten



Konzept Bauablauf

Realistische 
Zielsetzung 
basierend 

auf 
Erfahrung

Qualitative 
Ausführung 
und Arbeits-
sicherheit

Auswirkung 
auf 

Verkehrs-
teilnehmer • Auswahl der Zeitfenster für Bauphasen 

anhand der Verkehrsanalyse

• Verkehrskonzept auf Basis der 

Untersuchungen und Abstimmung BOS

• Verkehrseinschränkungen nur im unbedingt 

notwendigen Ausmaß



Bauphase I 2024 - Tunnel

Sanierung Innenschale, Erneuerung Fahrbahnbelag
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Bauphase I 2024 – Vorportalbereich Süd
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Bauphase I 2024 – Vorportalbereich Nord
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Bauphase I 2024 - Bauablauf
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11 Wochen einspurige 
Verkehrsführung

~ 15 Wochen keine 
Einschränkung

2 Wochen 
Nachtsperre

1 Woche 
Vollsperre

Innenschale, Vorportale,

Haltebuchten B 169

Anstrich und Fahrbahn

08.04.2024 – 21.06.2024

16.09.2024 – 27.09.2024 und

07.10.2024 – 12.10.2024



Bauphase I 2024 - Verkehrsführung
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Bauphase I 2024 - Verkehrsführung
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Begleitmaßnahmen und Ziele

• Linksabbiegeverbote auf der L 218 um

Leistungsfähigkeit zu erhöhen

• Fahrverbote mit Ausnahmen um Wohngebiete

freizuhalten vom Durchzugsverkehr

• Verkehrsposten an neuralgischen Stellen

zur Kontrolle der Maßnahmen



2025: Betriebs- und Sicherheitstechnik

15 Wochen teils einspurig,
teils Nachtarbeit

6 Wochen
Vollsperre

15 Wochen einspurig

2026: Paneele Tunnelseitenwände und Restarbeiten



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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